

Abnahme der nachfolgend beschriebenen Arbeiten

Datum: **07.04.25**

nach § 640 BGB bzw. § 12 VOB/B

Bauvorhaben: Kreuzäckerstr. 2, 96110 Scheßlitz
Baustellenadresse: 96110 Schesslitz Kreuzäckerstr. 2
Auftrag Nr.: 241111
Kommission: Fenster Aluschale
Bauherr: Matthias Schönlein, Kreuzäckerstr. 2, 96110 Schesslitz
Monteur: Vega

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Bautür-Nr. _____

Regie-Zusatzarbeiten (gegen Berechnung):

Elemente sind funktionfähig übergeben: _____	Ja / Nein
Rollladen-/ Raffstorefunktion überprüft: _____	Ja / Nein
Alle Griffoliven und Abdeckkappen vorhanden: _____	Ja / Nein
Folien von Rahmen/ Flügel und Glasaufkleber entfernt: _____	Ja / Nein
Kratzer auf Scheiben, Flügel und Rahmen: _____	Ja / Nein
Schlüsselübergabe (_____ Stk.) erfolgt an: _____	Ja / Nein
Pflege- und Wartungshinweise übergeben: _____	Ja / Nein
Alle Innentüren geliefert und montiert: _____	Ja / Nein
Alle Innentürgriffe montiert: _____	Ja / Nein
Boden (Laminat, Fliesen, Parkett) bereits verlegt: _____	Ja / Nein
Feuchtraumzargen ringsum versiegelt: _____	Ja / Nein

Die Lieferung/ Montage bzw. die oben genannten Arbeiten wurden ordnungsgemäß und mängelfrei ausgeführt.
Es liegen keine Beschädigungen an Rahmen, Flügel, Glas oder sonstigen Elementen bzw. der Einrichtung und Räumlichkeiten vor.
Die Arbeiten gelten somit gemäß §640 BGB bzw. §12 VOB/B als abgenommen.

Unterschrift des Bauherr/ Mieter/ Architekt

Schmidt
Unterschrift Monteur/ Firmenvertreter Magnat

Druckschrift: _____


Der Auftraggeber hat eine Ausfertigung der Abnahme erhalten.

Druckschrift: _____

Der Monteur versichert durch seine Unterschrift die ordnungsgemäße Durchführung der Abnahme.

Die gesetzliche Gewährleistung umfasst alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Sie erlischt bei unsachgemäßer Benutzung und Beschädigung, dies insbesondere bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Pflegehinweise. Pflege und Wartung der Elemente können während und nach der Gewährleistungszeit durch unseren Kundendienst kostenpflichtig ausgeführt werden.

Pos 13, 14 DG Nordseite



acryl
fuge fehlt



Pos 1+2 Wohnzimmer



Pos 2 EG Wohnzimmer

Fe - einstellen



Pos 5 EG Kind 1

Trichter
fehlt



Pos 6 EG Kind 2



FE
einstellen
Griff hacket

Pos 8 EG Schlafzimmer
FE-einstellen



Pos 9 EG WC



Pos 16 HG Vorrat



Pos 17 KG Wohnen

FE einstellen



Pos 18 KG Küche

Griff

FE einstellen

Pos 18 + 19

acryl fuge fehlt



Rost





acryl fehlt

Küche EG



MT

Verlastung Innen fehlt