

...wenn's um IHR Zuhause geht!



MAGNAT Bauelemente GmbH, Villachstr. 1, 96052 Bamberg, Tel.: 0951/70080-0, Fax. 0951/70080-88

MONTAGE-AUFTRAG vom 10.12.2024

Nr. 240870

Firma: Götz, Jennifer und Stephan
Frau / Herrn Jennifer und Stephan Götz
Bauvorhaben: Freilandstr. 10A, 96135 Stegaurach
Kommission: FE, Rollo, Raffstore, IS, HET

Telefon: 0151 12385626

Ansprechpartner: Stefan Potzel
Tel: 0951/ 70080-16

Montagetermin:

20/01/25

Kostenstelle: T1404
Aufmaßtechniker: Cristoph Wunsch

BAUSTELLENADRESSE:

Götz FE
Freilandstr. 10A
96135 Stegaurach
Tel.: 0951

Montage Saffer
Montageart Saffer
lfdm-Umfang: 93,53 m
Stückzahl: 32 Stk.

Montageauftrag erteilt an Monteur: FA VEGA JESUS am 10.12.2024

Bemerkungen / Zubehör:

FE MONTAGE NEUBAU IN
HOLZSTÄNDER BAUWEISE

Lagerbestellungen

UNILUX FE KW 47 Stk.
ROOLIA KW 46

AMORON FE - BLECHE KW 47 12 STK
" FE - GRIFFE KW 46 14 STK
HELICAL KW 49 5 STK

+ MATERIALLISTE

Baustellenanlieferung

Stk.

-
-
-
-
-
-
-

Montageauftrag erteilt:

Sonstiges

Bautür 1
Bauschild 1



MAGNAT
Bauelemente GmbH
Villachstraße 1 - 96052 Bamberg
Tel.: 0951 / 700 800
Fax: 0951 / 700 8088

Abnahme der nachfolgend beschriebenen Arbeiten

Datum: _____

nach § 640 BGB bzw. § 12 VOB/B

Bauvorhaben: Freilandstr. 10A, 96135 Stegaurach
Baustellenadresse: 96135 Stegaurach Freilandstr. 10A
Auftrag Nr.: 240870
Kommission: FE, Rollo, Raffstore, IS, HET
Bauherr: Jennifer und Stephan Götz, Georg-Achtziger-Ring 18, 96135 Stegaurach

Monteur: _____

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

Bautür-Nr. _____

Meterisse vorhanden: _____	Ja / Nein
alle Elemente montiert und funktionsfähig: _____	Ja / Nein
Befestigung der Stulpelemente oben + unten geprüft und i.O.: _____	Ja / Nein
Elemente mit HT-Schwelle nach Meterriss montiert: _____	Ja / Nein
Einbautiefe Fenster/ Türen geprüft: _____	Ja / Nein
AFB Ausladung geprüft und mängelfrei montiert: _____	Ja / Nein
IFB Ausladung geprüft und mängelfrei montiert: _____	Ja / Nein
alle Rollladen/ Raffstore montiert und überprüft: _____	Ja / Nein
VSR mit Kurbelbedienung und Kurbellänge geprüft und i.O.: _____	Ja / Nein
Schlagregendichtheit zwischen RFS und Rahmen: _____	Ja / Nein
Überstand der Rollo-/ Raffstorekästen geprüft: _____	Ja / Nein
Folien von Rahmen/ Flügel und Glasaufkleber entfernt: _____	Ja / Nein
Mängel wie Kratzer auf Scheiben, Flügel und Rahmen: _____	Ja / Nein
Gewerke Loch geschlossen: _____	Ja / Nein
alle Griffoliven und Abdeckkappen vorhanden: _____	Ja / Nein
Schlüsselübergabe (_____ Stk.) erfolgt an: _____	Ja / Nein
Pflege- und Wartungshinweise übergeben: _____	Ja / Nein

Regie-Zusatzarbeiten (gegen Berechnung):

Die Lieferung/ Montage bzw. die oben genannten Arbeiten wurden ordnungsgemäß und mängelfrei ausgeführt.
Es liegen keine Beschädigungen an Rahmen, Flügel, Glas oder sonstigen Elementen bzw. der Einrichtung und Räumlichkeiten vor.
Die Arbeiten gelten somit gemäß §640 BGB bzw. §12 VOB/B als abgenommen.

Unterschrift des Bauleiters/ Bauherr/ Auftraggeber

Der Auftraggeber hat eine Ausfertigung der Abnahme erhalten.

Die gesetzliche Gewährleistung umfasst alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind. Sie erlischt bei unsachgemäßer Benutzung und Beschädigung, dies insbesondere bei Nichtbeachtung der Wartungs- und Pflegehinweise. Pflege und Wartung der Elemente können während und nach der Gewährleistungszeit durch unseren Kundendienst kostenpflichtig ausgeführt werden.

Unterschrift Monteur

Der Monteur versichert durch seine Unterschrift die ordnungsgemäße Durchführung der Abnahme.

Montageanweisung



Kommission: SP_GötzFERolloRaffstore-IFB-AFB-IS				Datum: 07.08.2024			
Auftragsnummer: 240870				Aufmaßtechniker:			
Neubau	3-fach Verglasung	X	Kran benötigt	Bautür	Parkmöglichkeit	X	
	2-fach Verglasung		Kran vor Ort	Bauschild	X	Lagerfläche X	
Altbau	Demontage		Entsorgung Mulde Bst.	Staubwand	Etage/Fahrstuhl		
	Demontage bauseits		Entsorgung Mulde Hof	Vlies	Bautreppe/Gerüst		
Montage nach Stand der Technik							
	<u>Außen</u>		<u>Mitte</u>		<u>Innen</u>	<u>Bemerkung</u>	
Oben			Trioplex	X			
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv		
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Li / Re			Trioplex	X			
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv		
	Kompriband		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Unten Brüstung, bodentief mit Fenster- bank	Twinaktiv	X	Schaum	X	Twinaktiv	X	
	Twinaktiv		Schaum		Renoleiste/Acryl		
Unten bodentief, Erdreich, Balkon, Terrasse	EPDM		Schaum		Twinaktiv		
	bauseits	X	Schaum	X	Twinaktiv	X	
HST oben	Twinaktiv	X	Soudal blau	X	Twinaktiv	X	
HST seitlich			Trioplex	X			
	Kompriband		Schaum		Twinaktiv		
HST unten			Schaum	X	Twinaktiv	X	
Verleistung	innen 3-seitig		innen 2-seitig		außen seitlich	Flachleiste mm Farbe	
	innen 4-seitig		innen unten		außen unten	Renoleiste mm Farbe	
Außenfensterbank			Alu mit Kompriband		Granit/Stein		
			Alu mit Stockrahmen- dichtung	X	Steinbank Bestand		
Innenfensterbank			Helopal	X	Bestand		
			Werzalit		Steinbank		
Rollomontage							
Vorsatz	X	Panzer Bestand		Panzer			
Aufsatz		Motoren Bestand		Motoren			
Sturzkasten Bestand		Rollodeckel Bestand		Rollodeckel			
Rollozubehör		Rollogurt		DIHA Gurtdurchführung			
		Einlass-Gurtwickler		Blende	Größe:		
				Schwenkwickler	Größe:		
		Rollowelle		Doppelbocklager			
Raffstore		Vorsatz	X	Schienen			
	X	Schachtmontage		Seil			
		freitragend					

Checkliste Material

Datum: 10.12.2024

Auftragsnummer:		240870		Kommission:		SP_GötzFERolloRaffstore-IFB-AFB-IS			Lager
	Typ	Stk.		Lieferant	Bestellt am:	Freigabe:	Liefertermin: KW/ Datum	Ware geprüft:	
Fenster		16		Unilux	18.09.2024	24.09.2024	3		
Fenstergriff	Hamburg schwarz matt	14		Ammon	10.10.2024		46		
Haustür	Inotherm	1		Inotherm	09.09.2024				
AFB		8		Ammon	14.11.2024		49		
IFB		5		Polythal	27.11.2024		49		
Rollo									
Vorsatzrollo		6		Roma	24.09.2024		46		
Vorsatzaffstore		5		Roma	24.09.2024		46		
Montagematerial									
Montageband o+li+re	illbruck triplex 83/10-20	60lfm		Lager					
Folie unten	Twin Aktiv 100mm	40lfm		Lager					
Komprimband	illmod 10/1-2	20lfm		Lager					
Montageschaum	Pistolenschaum 1K	8		Lager					
Montagekleber	illbruck SP351 anthrazit	12		Lager					
Primer	Sprühprimer	5		Lager					
Fensterbankdichtung	UD40-25 schwarz	12lfm		Lager					
Bauwinkel	SFS JB-A 150/180	25		Lager					
Montageschrauben	AMO 7,5x182	2xPak		Lager					
Fensterbankschrauben	3,9x25 Natur	1xPak		Lager					
Schrauben für Bauwinkel	AMO 7,5x72	50		Lager					
Schrauben für Bauwinkel	SPAX 5,0x40	50		Lager					
HST-Verschraubung	Würth-Verschraubung	6		Lager					

Montagekleben SP025 kleben 5x 1 von 2 CLASEN











Checkliste Material

Datum: 10.12.2024

Auftragsnummer:		240870		Kommission:		SP_GötzFERolloRaffstore-IFB-AFB-IS		Lager
	Typ	Stk.		Lieferant	Bestellt am:	Freigabe:	Liefertermin: KW/ Datum	Ware geprüft:
Sonstiges								
Bautür	Ja	1						
Bauschild	Ja	1						

Bestellung an:			Lieferung:			Kommission:			Sachbearbeiter:																
zu Angebot:			 Baustelle: Freilandstraße 10A 96135 Stegaurach			240870 SP-Götz ohne Rollläden, Abrolltraverse Rahmenverbreiterungen geschlossen			C. Wunsch 0171/2945813 Bankanschluss Fenster: IPFB50C																
von:			Liefertermin:			bei BLR: Stahl innen RV und FBA geschlossen Alle RV mit Stahl																			
Fa. MAGNAT			Datum: 18.09.2024																						
Villachstraße 1			Seite 1 von 1																						
96052 Bamberg																									
System:			Farbe: innen: Anthrazit Ultimat außen: Anthrazit Ultimat			Glas: wie Angebot			FBA			Enw. u. v.			Rahmenanschlüßprofile Un Li Re Ob			Stahl 50 mm kürzen			Blendrahmen			BBM	
Rahmen:																									
Flügel:																									
Pos.	Stück	Ku Pos	DIN	Rahmenaußenmaß in mm		Skizze - Innenansicht		FBA		Enw.		Rahmenanschlüßprofile			Stahl 50 mm kürzen		Blendrahmen		BBM						
			L	R	Breite	Höhe				u.	v.	Un	Li	Re	Ob				Breite	Höhe					
1	3	1, 5, 11	x	x	1400	750		IBFB50C				50				120			1430	945					
2	2	6, 7	x	x	1400	750		IBFB50C				50				120			1430	945					
3	1	2			1000	2110						100				120			1030	2355					
4	1	3		x	1000	2110						100				120			1030	2355					
5	1	4		x	3000	2160						50				120			3030	2355					
6	1	8	x		1000	2110						100				120			1030	2355					
7	2	9, 10		x	1000	2110						100				120			1030	2355					
8	4	12, 13, 14, 16	x		970	675		IBFB50C				50							1000	750					
9	1	15		x	970	675		IBFB50C				50							1000	750					

Rahmenaußenmaße verstehen sich zzgl. FBA und RV!

Bestellung an:		Lieferung:		Kommission:		Sachbearbeiter:	
zu Angebot:		 Baustelle: Freilandstraße 10A 96135 Stegaurach		240870 SP-Götz		C. Wunsch 0171/2945813	
von:		Liefertermin:		ohne Rollläden, Abrolltraverse Rahmenverbreiterungen geschlossen		Bankanschluss Fenster: IPFB50C	
Fa. MAGNAT Villichstraße 1 96052 Bamberg		Datum: 10.12.2024					
System:		Seite 1 von 1					
Farbe:		Glas:					
Innen:		wie Angebot					
außen:		Anthrazit Ultimat		bei BLR: Stahl innen RV und FBA geschlossen			
Flügel:		Anthrazit Ultimat					
		Dübelbohrung 6,5 mm links, rechts und oben		Alle RV mit Stahl			
		Skizze - Innenansicht					
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
		</					

M.T.:7.2.2012



An: Ammon

Von: Magnat

Fax:

Datum: 14.11.24

Telefon:

Seiten:

Betreff: Bestellung

Cc:

Com: 240870 SP-Götz

Nr.:

Alubänke GS 40	☒	Alubänke GS 25	☐	KF400	☒	KF250	☐	S 6	☐	S 7	☐
EV1	☒	Weiß	☐	G 214	☐	G 216	☐	RAL	☐	Antidröhn	☒

[illegible]

Lieferung Lager Bbg.

MAGNAT Bauelemente GmbH
 y 90 St. 1. Etage Altmühlstraße 51
 96057 Bamberg
 Tel. 09 51/700 700
 Fax 09 51/700 5088
 e-Mail: info@magat.de
 BAN 08667 15000000000000

auf die Gestaltung:
 Wasserburger Landstr. 211
 81927 München
 Tel. 089/43 66 68 3
 Fax 089/43 66 68 4
 e-mail: signal-technik@sig
 net.de

Brauns & Garberg
800-369-0044 FAX
BLZ 770 600 00

KW ~~46~~
 Gesch. Schiffs- und Beschränkter Haftung
 Sitz: Bamberg
 HR B 4053
 Geschäftsführer: Wilfried Kämper
 10775 12 02 00 13 14 15
 Platzmarkt Bamberg

Fenster
Haus